

Szerződésszám: XK0013-00170
Iktatószám: 0197-024/2013
Közbeszerzés: igen/nem
Projekt: „Szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (TELEDAN)” című, HUSK/1101/2.1.1/0348
azonosítószámú projekt
Pénzforrás: költségvetés/védekezés/fejlesztési/egyéb: projekt
Analitikus kód: S6109504

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítás

amely létrejött:

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Képviseli: Németh József igazgató

Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000

Adószám: 15308373-2-08

ÁHT azonosító: 036012,

mint Megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**,

valamint

ELCOM Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Zaranyi út 5.

Cégjegyzékszám: 14-09-002637

Adószám: 10674701-2-14

Számlaszám: 10103214-53729100-01000006

Képviselő: Tóth Zoltán ügyvezető igazgató,

mint Vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**,

a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, (külön – külön „**Fél**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek között 2013. október 21. napján aláírásra került a „*Szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (TELEDAN)*” című (HUSK/1101/2.1.1/0348 azonosítószámú) projekt megvalósításához szükséges központi távmérő szoftver beszerzése és installálása, távmérő állomások rendszerbe kapcsolása, továbbá webkiszolgáló szoftver, adatátadást biztosító szoftver, valamint gázlőszámító szoftver fejlesztése tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásával együtt” tárgyú vállalkozási szerződés, amelyet a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak.

I. A szerződés III. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA pontja az alábbiak szerint módosul:

„III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Részhatáridő a 2.1. és 2.2. feladatok vonatkozásában: 2014. 01. 15.

Teljesítési véghatáridő: 2014. 07. 31.

A nyilvánossági feladatok vonatkozásában a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban, a feladatleírás figyelembe vételével, a teljesítési véghatáridőn belül.”

Indokolás:

A TELEDAN projekt keretében Megrendelő közösen dolgozik a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattal (továbbiakban: SVP) egy, a Duna és mellékvízfolyásainak vízrajzi állomásait magában foglaló közös vízrajzi információs rendszer kiépítésén.

A projektben az SVP a vezető partner, a Megrendelő partnerként működik közre a célok megvalósításában.

Többek között a projekt PR feladatainak ellátására a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződés alapján a Vállalkozó feladata egy projekt partnerekkel közös szakmai workshop megrendezése. A workshop keretében a projekt partnerek egyrészt kölcsönösen bemutatják egymásnak a már végrehajtott saját fejlesztéseket, másrészt véleményt cserélnek és esetlegesen észrevételeket fogalmaznak meg a közös feladatok műszaki kérdéseivel, eredményeivel kapcsolatban. (Ilyen közös és jelentős feladat pl. a vízrajzi adatokat közreadó weblap elkészítése, vagy az adatbázisok közötti adatkommunikációt biztosító szoftver fejlesztése.)

A vezető partner SVP 2014. április 17-én kelt levélben megkereste Megrendelőt azzal, hogy a közös workshop megrendezését 2014. év június hónap második felére ütemezve kéri. Kérését azzal indokolja, hogy a közbeszerzési eljárás jelentős elhúzódnása miatt csak 2014. április hónap végén tudják megkötni a szerződést azzal a vállalkozóval, aki egyebek mellett a felek közötti adatbázis-kapcsolatokat biztosító szoftvert fejleszti. A késedelmes szerződéskötés következtében a műszaki előrehaladás legkorábban 2014. június hónapban lesz olyan szintű, amely már bemutatható és értékelhető a workshopon is.

Fentiek alapján a szakmai workshop megrendezéséhez szükséges szakmai anyag a Megrendelő és a Vállalkozó akaratán kívül eső idokra tekintettel nem fog rendelkezésre állni az eredetileg meghatározott teljesítési határidőn belül, ezért a workshop nem tartható meg a tervezettek szerint. Erre tekintettel Felek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét – figyelemmel a workshop eredménye feldolgozásának idejére is – fentiek szerint módosítják.

II. A szerződés IV. VÁLLALKOZÁSI DÍJ pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„4. Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az átláthatóság ellenőrzése céljából a Megrendelő jogosult az Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni. Az átláthatóság ellenőrzése érdekében a Vállalkozó köteles a számla benyújtásával egyidejűleg az átláthatósággal összefüggő, az Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokról cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtani, amely a számla kötelező melléklete. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozat benyújtása a számla kifizetésének feltétele. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a fenti nyilatkozatban foglalt adatokban változás áll be, a Vállalkozó köteles azt a Megrendelőnek bejelenteni.”

A szerződés XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„13. A Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 Korm.rendelet 50 § (1a) pontja alapján jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (1) bekezdés 1. pontja határozza meg.”

Indokolás:

2014. január 1. hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § - a a következő (6) bekezdéssel, illetve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § - a következő (1a) bekezdéssel egészült ki:

Áht. 41 § (6) Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések

elévüléséig az 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a visszerhes szerződések megkötésének, vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.

Ávr 50. § (1a) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon túl az okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a költségvetési szövet tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

A jogszabályok változására tekintettel a Felek a vállalkozási szerződést a fentiek szerint egészítik ki.

III. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlanul érvényesek.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Jelen szerződés módosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Győr, 2014. április 28.


Megrendelő
Németh József igazgató


Vállalkozó
Tóth Zoltán ügyvezető igazgató


Győr, 2014. április 28.

Jogi ellenjegyző: 

dr. Papp Ildikó
jogtanácsos
ig.sz.: 03782

ELCOM Elektronikai és
Kereskedelmi Kft
7400 Kaposvár Zarányi utca 5
Szl 10103214-53729100-01000006
Adószám 10674701 2 14

Győr, 2014. április 28.

Pénzügyi ellenjegyző: 

Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes