

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. sz. módosítása

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 9021 Győr, Árpád út 28-32.
 Képviseli: Németh József megbízott igazgató
 Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000
 Adószám: 15308373-2-08
 ÁHT azonosító: 036012
 Kapcsolattartó: Nagy Tamás osztályvezető
 Tel./fax: +36-96-500-055; +36-96-500-059
 e-mail: beruhazas@eduvizig.hu
 mint Megrendelő,
 - továbbiakban „**Megrendelő**” -

SOLVEX -BME Konzorcium
 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Konzorcium vezetője:
"SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhely: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
 adószám: 11315188-2-18.
 bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10300002-28000518-00003285
 számlavezető pénzügyintézet neve: MKB BANK ZRT
 képviselőként eljáró személy neve vagy megnevezése: Déri Zsolt ügyvezető
 nyilvántartó cégjegyzékszám neve: Szombathelyi Törvényszék, mint cégbíróság
 cégjegyzékszám: Cg.18-09-102559

továbbá

Konzorcium tagja:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
 adószám: 15308799-2-43
 bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10032000-01425279-00000000
 számlavezető pénzügyintézet neve: Magyar Államkincstár
 képviselőként eljáró személy neve vagy megnevezése: Dr. Lovas Antal dékán
 törzskönyvi azonosító szám: 308791
 mint Vállalkozó,
 - továbbiakban „**Vállalkozó**” -
 (együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”)

A Szerződő Felek által a „Ceframe projekt WP4 munkacsomagjában megfogalmazott, az Európai Unió Árvízi Irányelve (2007/60/EK) és az ÁKK projekt követelményeinek

megfelelő, Lajta folyó ármentesített öblözeteire területhasználati adatok beszerzése és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési terv-javaslatok elkészítése" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján lefolytatott hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárásban hozott döntésnek megfelelően 2012. február 20-án aláírt, majd 2012. március 14-én módosított WS112-00011 szerződésszámú szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

I. A szerződést kötő felek adataiban a Megrendelő képviselőjében eljáró személy neve és megnevezése helyébe a következő lép:

„Képviseli: Németh József megbízott igazgató”

Indokolás:

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetői posztján 2012. július 1-én személycseré történt.

II. Az „V. A teljesítés, a teljesítés teljesítési határideje, ütemezése” című pont 2. alpontjának helyébe a következő lép:

„2. (Rész)Teljesítési határidő:

Jelen szerződésben foglalt részfeladatok teljesítési határidejei az alábbiak szerint alakulnak:

Részfeladat megnevezése	Részteljesítési határidő
Alapadatok beszerzése és kockázati térképek készítése	2012.05.11.
Kockázatcsökkentési javaslatok kidolgozása	2012.10.31.
Kockázatkezelési beavatkozások értékelése	2012.11.30.
Transznacionális együttműködés vizsgálata	2012.11.30.

A teljesítés véghatárideje: 2012.11.30.”

Indokolás:

A CEframe projektben végrehajtott nemzetközi tárgyalások és egyeztetések során az osztrák felvízi partnerek (Ausztria képviselőjében) a projekt konkrét vizsgálati eredményeitől függetlenül egy régi OMHB döntésre hivatkozva a határtérségben mederben átadott maximális mértékadó vízhozamot 140 m³/s értékben határozták meg. Ezt a 2012 évi OMHB ülésen jegyzőkönyvben is megerősítették. Az eredeti, jelen szerződést eredményező közbeszerzési koncepció a CEframe projektben 2011 évben elvégzett vizsgálatok adataiból indult ki és az alapján határozta meg a Megrendelő a szükséges feladatokat az ajánlattételhez, hozzárendelve a teljesítési határidőket. A "Kockázatcsökkentési javaslatok kidolgozása" című munkarész elvégzésének folyamata során egyértelművé vált, hogy a célterület jelentős kiterjesztésén túlmenően a modellezési szisztéma teljes megváltoztatására volt szükség. A műszaki leírásban elvárt teljesítés csak a modellfuttatások részletes kiértékelése után teljesíthető, azonban a Megrendelő is szükségszerűen más, eredetileg

felvázoltaktól eltérő koncepciókat kellett, hogy megfogalmazzon. A szerződéskötés óta keletkezett és előre nem látható koncepció-módosulás miatt a megfelelő színvonalú teljesítés és a teljes körű vizsgálati spektrum analízise a megadott határidőre csak részlegesen teljesíthető, mely a Megrendelő lényeges jogos érdekét sérti, mivel nem tárná fel a kockázatkezelés átfogó eszközrendszerét. Fentiek alapján szükséges a részhatáridő módosítása.

III. A „XIII. Vegyes rendelkezések” című pont 12. alpontjának helyébe a következő lép:

„12. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61.§ (3) pontja alapján az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv és a kincstár által valósul meg.”

IV. A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

A szerződésmódosítás példányaiból Vállalkozót kettő (2) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Győr, 2012. szeptember hó 12. napján



Németh József
Megrendelő

Németh József megbízott igazgató

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
2.

Déri Zsolt
Vállalkozó

Déri Zsolt ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Gaszler Lászlóné

Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes

