

A közbeszerzés megnevezése	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
<b>II. Építési beruházás</b>						
A 2013. évi tavaszi árvíz következtében megrongálódott védművek helyreállítási munkái a Duna, a Rába és a Marcal térségében	45240000-1	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2014. február	szerződéskötéstől számított 5 hónap	nem
A 2013. évi tavaszi árvíz következtében a kis vízfolyások mederrongálódásainak helyreállítási munkái a dombvidéki területeken	45240000-1	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2014. február	szerződéskötéstől számított 3 hónap	nem
„A Fertő tó nádasainak és a tömber vízpótló csatornáinak rekonstrukciója” című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-012 azonosítószámú projekt megvalósítási munkái	45252124-3	nemzeti	Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	2014. március	szerződéskötéstől számított 18 hónap	nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretei között megvalósuló „Gyalogos és kerékpáros hid Doborgaz-Dunakiliti” című HUSK/1101/2.4.2/0187 azonosítószámú projekt keretében NATURA2000 hatásbecslési dokumentáció, valamint előzetes, részletes hatástanulmány elkészítése vállalkozási szerződés keretében	71630000-3	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2014. február	2014. szeptember 30	nem
Komárom, Almásfűzői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása - pénzügyi tanácsadó	66171000-9	nemzeti	Kbt. 122. § szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás	2014. április	2015. október	nem
Nagyvízi mederkezelési tervek készítése vállalkozási szerződés keretében	71.32.00.00-7	nemzeti	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás	2014. július	2014. december 15.	nem
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
<b>VI. Központosított közbeszerzés</b>						
Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	folyamatos	nem
Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újraindítása	2014. április	folyamatos	nem

Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újrاندítás	2014. április	2014. július	nem
Toner	30192113-6 30125100-2	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újrاندítás	2014. április	2014. július	nem
Papír	30199000-0 30192700-8	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Papír	30199000-0 30192700-8 30192700-8	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Irodaszer	30199000-0 30192000-1	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Irodaszer	30199000-0 30192000-1	-	-	2014. február	folyamatos	nem
Tartályos üzemanyag (gázolaj)	09134000-7	-	megrendelés keretmegállapodásos tervhöz	2014. január	folyamatos	nem
Gázolaj és benzin	09134000-7 09132000-3	-	megrendelés keretmegállapodásos tervhöz	2014. január	folyamatos	nem
CISSCO SG300 Switch hálózati kapcsoló	32421000-0	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újrاندítás	2014. április	2014. július	nem
DVD író 4 db	30233152-1	-	keretmegállapodásos eljárás 2. rész a verseny újrاندítás	2014. április	2014. július	nem

Győr, 2014. július 9.



*Németh József*  
Németh József  
Igazgató