

A közbeszerzés megnevezése	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának tervezett időpontja	szertől való teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés				
II. Építési beruházás				
Győr-Citynyú Örszájos Köztisztasági Kikötő ipari- és mezővíz hálózatának fejlesztése	nincsen	Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás	2017. április	2018. május
III. Szolgáltatás megrendelés				
Egységnyi villamos energia beszerzés BM szervek számára 2018. évre	únós	nyílt	2017. II. negyedév	12 hónap
Belügyminisztérium alá tartozó szervek részére földgáz energia 2017. évi beszerzése	únós	nyílt	2017. évi III. negyedév	12 hónap
Jegyző háttér felhívása/ajánlása	únós	nyílt	2017. III. negyedév	2018. október 31.
IV. Építési koncesszió				
V. Szolgáltatási koncesszió				
VI. Központosított közbeszerzés				
Taralvas uzemanyag (gázolaj)	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	folymatos	folymatos
Gázolaj	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	folymatos	folymatos
Benzin	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	folymatos	folymatos
Patronok és tonerek beszerzése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. II. és III. negyedév	2017. II. és III. negyedév
Hordozható nyomtató beszerzése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. január	2017. február
Webkamerák beszerzése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. január	2017. február
Térfényvívó beszerzés	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. II. és III. negyedév	2017. II. és III. negyedév
Papír beszerzés	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. II. és III. negyedév	2017. II. és III. negyedév
Hordozható számítógépek berlete (közfoglalkoztatás)	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. március	12 hónap
Hordozható számítógépek berlete (közfoglalkoztatás)	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. április	30 nap
Mobiltelefon beszerzés (közfoglalkoztatás)	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. február	12 hónap
Multifunkciós eszközök berlete (közfoglalkoztatás)	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	folymatos	folymatos
Aktív és passzív hálózati elemek	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	folymatos	folymatos
Hasítvány eszközök és alkatrészek	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	folymatos	folymatos
Mobil telefon szolgáltatás beszerzése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. március	24 hónap
Vírusvédelmi szoftver beszerzés BM szervek számára	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. negyedév	2017. negyedév
Győr-Gönyvi Örszájos Közfoglalmú Kikötő zöldségtermelési felügyeleti szoftver fejlesztése, telepítése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. I. félév	2017. augusztus 31.
Két épület mikrohulladék eszközzel történő összeköttetése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. II. negyedév	2017. III. negyedév
Mobiltelefon (okostelefon) beszerzés	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. III. negyedév	2017. III. negyedév
Hasítvány (tűzfal) berleti szolgáltatás beszerzése	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. III. negyedév	2017. III. negyedév
Nyomtatási beszerzés	-	168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján	2017. III. negyedév	2017. III. negyedév
"A Duna hordalékviszogatása II. ütem" (SEDDON II) projekt kommunikációs, fordítási, tolmácsolási feladatainak ellátása	-	247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti	2017. II. negyedév	projekt befejezésig, várhatóan 2020.12.31.
"Tisztergom árvízvédelmi létesítmény fejlesztése I. ütem" tárgyú projekt nyitvatartási feladatai	-	247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti	2017. II. negyedév	projekt befejezésig, várhatóan 2020.03.01.
"Moson - Duna torkolati vízszint rehabilitáció" tárgyú projekt nyitvatartási feladatai	-	247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti	2017. II. negyedév	projekt befejezésig, várhatóan 2020.12.01.
"Felső - duna mellékág - renuberr vízvédelem és vízpótlása I. ütem" tárgyú projekt nyitvatartási feladatai	-	247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti	2017. II. negyedév	projekt befejezésig, várhatóan 2020.03.31.

