

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

## TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: AD STATUA Konzorcium  
1095 Budapest, Kvassay J. út 1.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:  
vállalkozási szerződés

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/02/06 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái I.

1. rész Megvalósíthatósági tanulmány készítése

2. rész A kikötő medencéssé történő átalakításának tervezése a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó műtárggyal és hajózsilippel

Ellenszolgáltatás összege: nettó 305 928 000,- HUF

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/06/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszerzőpontok alapján: 1. Ajánlati ár (Ft), súlyszám: 7 2. Előteljesítés vállalása napokban a B mellékletben megjelölt dátumhoz viszonyítva, súlyszám: 2 3. A késedelmi kötbér napi mértékére tett ajánlattevői vállalás (%), súlyszám: 1

3.c)\*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: 2008/S 212-282120

közzétételének napja: 2008/10/31 (év/hó/nap)

3.d)\*

**Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)**

**3.e)\***

**Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó**

**hirdetményre: 2009/S 34-049384**

**közzétételének napja: 2009/02/19 (év/hó/nap)**

**4.a)**

**A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses**

**feltételt: igen**

**4.b)**

**A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): A bruttó vállalkozói díj az alábbiak szerint módosult:**

**1. rész Megvalósíthatósági tanulmány készítése**

eredeti szerződés szerint: bruttó 40 588 800,- HUF

szerződésmódosítást követően: bruttó 42 280 000,- HUF

**2. rész A kikötő medencéssé történő átalakításának tervezése a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, vízszintszabályozó műtárggyal és hajózsilippel**

eredeti szerződés szerint: bruttó 326 524 800,- HUF

szerződésmódosítást követően: bruttó 340 130 000,- HUF

**A teljesítés véghatárideje az alábbiak szerint módosult:**

eredeti szerződés szerint: 2009. augusztus 30. (1. munkarész esetén), 2010. június 30. (2. munkarész esetén)

szerződésmódosítást követően: 2011. január 15. (1. munkarész esetén), 2011.

december 30. (2. munkarész esetén)

**4.c)**

**A módosítás indoka: Az ÁFA törvény változása.**

Az RMT-hez szükséges MT I. és MT II-ben meghatározott műszaki adatok közbeszerzéséhez a szükséges támogatói engedélyt a Kedvezményezett Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nem kapta meg.

**4.d)**

**A szerződés módosításának időpontja: 2010/06/28 (év/hó/nap)**

**5.)\***

**Egyéb információk:**

**6.)**

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A tájékoztató tartalmával egyetért.**

**7.)**

**A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/02 (év/hó/nap)**

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**