

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítása

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 9021 Győr, Árpád út 28-32.
 Képviseli: Janák Emil igazgató
 Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000
 Adószám: 15308373-2-08
 ÁHT azonosító: 036012
 Kapcsolattartó: Nagy Tamás osztályvezető
 Tel./fax: +36-96-500-055; +36-96-500-059
 e- mail: beruhazas@eduvizig.hu
 mint Megrendelő,
 - továbbiakban „**Megrendelő**” -

SOLVEX -BME Konzorcium
 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Konzorcium vezetője:
"SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhely: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
 adószám: 11315188-2-18.
 bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10300002-28000518-00003285
 számlavezető pénzügyintézet neve: MKB BANK ZRT
 képviselőként eljáró személy neve vagy megnevezése: Déri Zsolt ügyvezető
 nyilvántartó cégbíróság neve: Szombathelyi Törvényszék, mint cégbíróság
 cégjegyzékszám: Cg.18-09-102559

továbbá

Konzorcium tagja:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
 adószám: 15308799-2-43
 bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10032000-01425279-00000000
 számlavezető pénzügyintézet neve: Magyar Államkincstár
 képviselőként eljáró személy neve vagy megnevezése: Dr. Lovas Antal dékán
 törzskönyvi azonosító szám: 308791
 mint Vállalkozó,
 - továbbiakban „**Vállalkozó**” -
 (együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”)

között a „Ceframe projekt WP4 munkacsomagjában megfogalmazott, az Európai Unió Árvízi Irányelve (2007/60/EK) és az ÁKK projekt követelményeinek megfelelő, Lajta folyó

ármentesített öblözeteire területhasználati adatok beszerzése és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési terv-javaslatok elkészítése" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján lefolytatott hirdetményvel induló egyszerű közbeszerzési eljárásban hozott döntésnek megfelelően 2012. február 20-án aláírt WS112-00011 szerződésszámú szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

I. A szerződést kötő felek adataiban a Konzorcium vezetője: "SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében eljáró személy neve vagy megnevezése helyébe a következő lép:

„képviselőjében eljáró személy neve vagy megnevezése: *Déri Zsolt ügyvezető*”

II. Az „V. A teljesítés, a teljesítés teljesítési határideje, ütemezése” című pont 2. bekezdésének helyébe a következő lép:

2. (Rész)Teljesítési határidő:

Jelen szerződésben foglalt részfeladatok teljesítési határidejei az alábbiak szerint alakulnak:

Részfeladat megnevezése	Részteljesítési határidő
Alapadatok beszerzése és kockázati térképek készítése	2012.05.11.
Kockázatcsökkentési javaslatok kidolgozása	2012.09.14.
Kockázatkezelési beavatkozások értékelése	2012.11.30.
Transznacionális együttműködés vizsgálata	2012.11.30.

A teljesítés véghatárideje: 2012.11.30.

Indokolás:

I. "SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a Kft. bejelentése és a 2012. március 1.-i cégbírósági bejegyzése szerint Déri Zsoltra módosul.

II. A Megrendelő a Vállalkozóval eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2012. február 20-án kötött szerződést a „CEFRAME PROJEKT WP4” című feladatcsoport elvégzésre a „CEframe” - Central European Flood Risk Assessment and Management (Közép-európai Árvízi Kockázat Elemzés és Menedzsment) című projektben. A Megrendelőnél már rendelkezésre álltak a kockázati térképek alapjait jelentő veszélytérképek, melyek a WP3 munkacsomagban lezajlott analízisek alapján kiegészítésre szorultak ugyan, azonban osztrák féllel egyeztetett peremfeltételeken alapultak. A rendelkezésre álló veszélytérképek és további vizsgálatok abból indultak ki, hogy az osztrák fél számításai alapján a határtérségben a Lajta völgyben ~100 m³/s hozamnál nagyobb mennyiségű vízhozam nem érkezik még igen ritka árvízi eseményeknél sem. Ugyanakkor a Rétárok csatorna felől eddig nem ismert terhelésekkel szemben kell védelmi megoldásokat kidolgozni. Fontos kiemelni, hogy a magyar fél az osztrák partnerekkel együtt ezeket az eredményeket tudomásul vette, a veszélytérképeket ezekre a hidrológiai eseményekre dolgozta ki és az egyéb munkarészeket (mint pl. lokalizációs terv újraalkotása) is ehhez

igazította. A kockázati térképek készítése és a hozzájuk szükséges adatbeszerzések területi lehatárolása a nemzetközi projekteredmények alapján történt.

Az osztrák vezető partner a magyar fél számára 2012. március 14-én küldte meg az osztrák nemzeti stratégia pontjait. Ennek 4. pontjában az osztrák fél bejelenti, hogy a Lajta osztrák-magyar határ közeli szakaszán és a határnál továbbra is a $HQ100=140$ m³/s hozamot kell mértékadónak tekinteni, a Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság (OMHB) egy 1970-es években kelt döntése alapján. Az osztrák fél ezen közlése az egész eddigi CEframe projektben végzett hidrológiai elemzésekkel ellentétes, másrészt alapvetően megkérdőjelezi a magyar fél veszélytérképeinek érvényességét. Ez a magyar fél számára azt jelenti, hogy az elkészített munkarészek teljes átdolgozása válhat szükségessé annak érdekében, hogy valóban az elvárásoknak megfelelő térképek készüljenek el.

Fenti indok a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § (1) bekezdésében meghatározott olyan, a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény, amely a szerződés módosítását vonja maga után.

A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés-módosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Jelen szerződés-módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

A szerződésmódosítás példányaiból Vállalkozót kettő (2) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Győr, 2012. március hó 14. napján



Ellenjegyezte:


Megrendelő
Janák Emil igazgató

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely,
Vízöntő u. 9/C. fszt. 1.
Adószám: 11315188-2-18


Vállalkozó
Déri Zsolt ügyvezető


.....
Gaszler Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes