

Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	"LIFE Microtus II" projekt rehabilitációs munkái	1. rész: Kalapszigeti Duna-ág fels szakaszának rehabilitációj a: el készít munkák, mederkostrás, m tárgy építés, kapcsolódó dokumentáci ó elkészítése; 2. rész: Kucsérok II. kazetta rehabilitációs munkái: el készít munkák, mederkostrás, korlát csere, vízmérce elhelyezés, kapcsolódó dokumentáci ó elkészítése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Els negyedév	2025. Második negyedév

2.	301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó kormányzati informatikai beszerzések a Korm.rendeletben meghatározottak szerint	Igény szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Els negyedév	2024. Negyedik negyedév
3.	168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó országosan kiemelt termékek beszerzése a Korm.rendeletben meghatározottak szerint	Igény szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. Els negyedév	2024. Negyedik negyedév
4.	162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó kormányzati kommunikációs beszerzések a Korm.rendeletben meghatározottak szerint	Igény szerint	Nemzeti eljárásrend	Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzés	2024. Els negyedév	2024. Negyedik negyedév
5.	396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó kormányzati képzési és oktatási beszerzések a Korm.rendeletben meghatározottak szerint	Igény szerint	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történ beszerzés lebonyolítása	2024. Els negyedév	2024. Negyedik negyedév